Situation d'exécution du plan de travail annuel budgété 2018 du PUS-BF (Dori)
	N°
	Actions programmées
	Localisation
	Qté
	Coût (FCFA)
	exécutées au 31/12/2018
	Taux d'exécution
	Observations/ Analyse des écarts

	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPOSANTE 1 : SOCIO-ECONOMIQUE

	SOUS-COMPOSANTE 1.1: INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE

	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MENA)

	8
	Construction de blocs de 3 salles de classes équipées +latrine pour la normalisation d'écoles primaires
	Dori
	1
	32 280 000
	 Réalisé 
	100%
	

	27
	Construction de logement
	Dori 
	1
	8 075 000
	 Réalisé 
	100%
	

	Taux d'exécution physique
	25%
	 

	MINISTERE DE LA SANTE (MS)

	2
	Poursuivre le dialogue pour la reprise de la construction du CSPS de Lely 
	Lely  dans la  commune de Gorgadji ( District sanitaire de Dori) 
	1
	133 000 000
	 En cours
	100
	 CSPS fonctionnel et normalisation prévue pour 2019 

	9
	Renforcer le personnel des maternités et laboratoires au  niveau des hôpitaux de district de Sebba et Gorom Gorom, Dori, Gorom-Grorm, Djibo 
	105 Sage femmes,06 Technologistes biomedicales
	5
	PM
	 En cours
	 
	Le quota des mesures nouvelles devrait être ramené à 70 comme en 2016 aussi bien pour les IDE que les SFE. Un recrutement spécifique devrait être effectué pour les AIS originaires de la zone (contrat direct avec les communes déjà expérimenté avec succès) pour l'opérationnalisation des postes de santé communautaire

	15
	Acquérir trois (3) ambulances médicalisées pour le CHR de Dori(2) et la DRS du Sahel (1) (appui aux évacuations survenant au cours des interventions militaires)
	DRS Sahel, CHR Dori, Sebba
	3
	90 000 000   
	réalisé 
	100
	 

	18
	Mettre en place des installations solaires dans les structures suivantes: CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide  de Dori, DRS et les 4 sièges de districts
	CHR Dori, CMA de Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, Chambre froide  de Dori, DRS et les 4 sièges de district
	10
	5 000 000   
	 En cours
	25
	 CMA de Gorom Gorom et CMU Dori 

	32
	Construire  des  Dépôt MEG, des  incinérateurs, des  Forages ( Oulo, Djombga, Urbain Dori, Wendou, Mbamga, Péoukoyé, Katchirga, Gotougou)  dans  la commune  de Dori
	Commune de Dori
	13
	197 115 789   
	 
	46
	 4 forages réalisés et 2 dépôts construits. Cependant 7 incinérateurs prévus non réalisés pour faiblesse de l'enveloppe 

	Taux d'exécution physique
	18%
	 

	MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA)

	116
	Forages neufs
	Déou (1) Gorom-Gorom (8) Markoye (21) Tin Akoff  (6) Bani (12) Dori (2) Falagountou (7) Gorgadji (2) Sampèlga (1) Seytenga (4) Arbinda (8) Baraboulé (1) Diguel (1) Djibo (1) Kelbo (1) Koutougou (1) Pobé Mengao (1) Tongomayel (7) Boundoré (3) Mansila (3) Sebba (1) Solhan (3) Tankougounadjé (3) Titabé (2)
	 65   
	494 000 000
	100 forages réalisés
	154%
	Ces réalisations sont faites par l'Etat: DREA , DGEP , Communes 

	117
	Forages réhabilités
	Déou (6) Bani (0) Dori (7) Falagountou (0) Gorgadji (7) Sampèlga (3) Arbinda (1) Baraboulé  (6) Diguel (4) Djibo (6 ) Kelbo  (6) Nassoumbou  (2) Pobé   Mengao  (6)  Boundoré  (4) Mansila  (6)  Sebba  (6) Solhan  (4) Tankougounadjé  (5)  Titabé (3)
	 34   
	 85 000 000   
	82 forages réhabilités
	241%
	Ces réalisations sont faites par l'Etat: DGEP (10) , Communes (72)

	Montant total
	7 719 000 000
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	18%
	 

	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI)

	 NEANT 

	Taux d'exécution physique
	0%
	 

	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH)

	1
	Aménager des bas-fonds
	Soum,yagha,Seno
	100
	54 117 500
	 100 ha de bas-fonds aménagés 
	100%
	 

	3
	Elaboration d'APS, APD
	Dori
	1
	95 000 000
	 APS et APD réalisé 
	100%
	 

	4
	Organiser des séances de  diffusion de la politique de sécurisation foncière en milieu rural
	Dori
	1
	7 622 450
	 Réalisé 
	100%
	 

	5
	Construction de magasins pour renforcer les capacités de la SONAGESS
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	30
	529 924 731
	 En cours 
	40%
	 

	6
	Réhabilitation de magasin de stockage au profit de la SONAGESS
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	26
	201 000 000
	 En cours 
	40%
	 

	7
	Construction de magasins pour le Warrantage
	Yagha
	7
	154 000 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	8
	Construction d'unités avicoles
	Seno, Yagha
	18
	11 812 500
	 En cours 
	50%
	 

	9
	Construction de marché à bétail
	Sebba
	1
	100 000 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	10
	Acquerir des intrants agricoles (tonnes)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	 
	111 650 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	11
	Assurer l'approvisionnement des producteurs en semences certifiés (tonne)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	180,48
	133 626 935
	 Exécuté 
	100%
	 

	12
	Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais NPK de bonne qualité (tonne)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	241
	89 170 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	13
	Assurer l'approvisionnement des producteurs en engrais Urée de bonne qualité (tonne)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	116
	40 600 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	14
	Assurer l'approvisionnement des producteursen DAP de bonne qualité (tonne)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	31
	12 710 000
	 Exécuté 
	100%
	 

	15
	Mettre à la disposition des producteurs (trices) du matériel agricole de qualite-charrues, charettes-motoculteurs…
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	1314
	133 096 196
	 Exécuté 
	100%
	 

	16
	Mettre à la disposition des producteurs (trices) des animaux de trait (nombre d'unité)
	Oudalan, Seno, Soum, Yagha
	576
	123 121 891
	 Réceptionné 
	100%
	 

	Montant total
	2 776 024 703
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	76,47%
	 

	MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

	3
	Elaborer le POS de la commune urbaine de Dori
	Dori
	1
	60 000 000
	 Rapport provisoire disponible 
	80%
	 

	4
	Elaborer le Schéma directeur de drainage des eaux pluviales (SDEPP) de la capitale régionale Dori (PTDIU)
	Dori
	1
	50 000 000
	 Demande de proposition élaboré et transmis au Contrôle financier 
	15%
	 

	Taux d'exécution physique
	0%
	 

	SOUS-COMPOSANTE 1.2: INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN

	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI)

	1
	Aménagement de pistes rurales: Gorgadj-Tasmakar =38,53 km ;Arbinda (Emb RN23)-Gassiliki Marché et Yebelga-Weldé-Kachirga =32,63 km; Oursi (Em RN4) Soukoundou=25,02 km ; Boundoré (Emb RN04)
Tankougounadié=21,77 km; Markoye-Damban=14 km 
	OUDALAN SENO YAGHA SOUM
	 117,95 kms 
	4 906 966 838
	 Reprise des travaux pour compter du 01 octobre 2018 
	54%
	 Retard constaté dans l'execution des travaux lié à la contreperforance des entreprises et à l'insecurité dans la zone  

	3
	Étude de bitumage de la route Djibo-Dori
	Provinces du soum et du Séno
	 195  kms 
	128 700 000
	 En cours 
	0%
	 Contrat approuvé. Remise de site effectuée Ordre de service de démarrage  en cours d'émission 

	4
	Étude de bitumage de la route Gayéri-Sebba-Sampelga-Dori
	Provinces de la Komandjari, du Yagha et du Séno
	 225  kms 
	248 400 000
	 En cours 
	0%
	 Demande de proposition transmise à la DMP/MI 

	 
	 
	Montant total
	57 583 141 838
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	0%
	 

	MINISTERE DE L'ENERGIE (ME)

	3
	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages
	Dori, Djibo et Gorom/Saouga
	17175 lampes 
	52 206 140
	 Les lampes ont été installées à Dori et à Gorom. Une mission de vérification est en cours. 
	75%
	 

	4
	Programme d'installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics
	Ecoles primaires, CSPS, CEG et places publiques
	En cours de détermination
	500 000 000
	 DAO finalisé et  publié 
	0%
	 

	 
	 
	Montant total
	3 048 206 140
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	14,29%
	 

	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP)

	1
	Construire un réseau métropolitain en fibre optique dans le cadre du projet de mise en place d’une infrastructure Cloud au profit de l’Administration, des entreprises et des citoyens (G-Cloud)
	Dori
	18,6 Km
	233 307 482
	Le génie civil et les installations des équipements ont été finalisés. Il reste le tirage de câble, les tests, les receptions techniques et la mise en service.
	86%
	 

	2
	Construire des réseaux métropolitains de type LTE dans les chefs-lieux de province avec une couverture de 20 Km de rayon dans le cadre du projet d’appui au développement des TIC (BKF/021)
	Dori, Gorom-Gorom, Djibo
	3 stations de base LTE
	251 887 512
	Visites de sites identifiés   Les études de sol sont réalisées ; ainsi que les autorisations sont acquises pour l’implantation des pylônes.
	40%
	Les stations de base LTE sont attendues en 2019

	3
	Installer une station satellitaire terrienne 03B pour l’amélioration de la connectivité dans le cadre du projet d’appui au développement des TIC (BKF/021)
	Dori
	1 station satellitaire terrienne
	403 494 917
	Station O3b satellitaire terrienne installée et fonctionnelle à Dori
	100%
	 

	4
	Réaliser un réseau fibre optique au sahel (Tronçons du Backbone National)
	Ouahigouya – Djibo – Aribinda – Gorom Gorom – Dori - Kaya
	675 Km
	24 938 856 751
	40 Km de génie civil réalisé sur l'axe Dori-Kaya
	6%
	Les autres tronçons n'ont pas débuté eu egard à l'insécurité

	 
	 
	 
	25 827 546 662
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	20%
	 

	SOUS-COMPOSANTE 1.3: CREATION D’EMPLOIS ET APPUIS AUX INITIATIVES DES JEUNES ET DES FEMMES

	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (MJFIP)

	1
	Former des jeunes  leaders des Mouvements et Associations de Jeunesse (MAJ) en Vie associative et  en Gestion des activités 
	 Dori 
	           50   
	775 000
	 Réalisé 
	100%
	 

	2
	Former des  jeunes leaders  des Mouvements et Associations de Jeunes et de Jeunesse en engagement citoyen  en matière de développement local   
	 Dori 
	           50   
	500 000
	 Réalisé 
	100%
	 

	7
	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse
	 Dori 
	 jeunes 
	1 500 000
	 Ressources transférées 
	100%
	 

	8
	Transfert de ressources pour la promotion des activités de jeunesse
	 Djibo 
	 jeunes 
	890 625
	 Ressources transférées 
	100%
	 

	11
	Organiser  une rencontre d’information et de sensibilisation dans le domaine de la formation et de la certification professionnelle au profit des acteurs de la formation et de l’économie informelle
	 Dori 
	 Acteurs de l'économie informelle 
	512 000
	 60 acteurs de la formation et de l’économie informelle ont été sensibilisés sur la formation et de la certification professionnelle  
	100%
	 

	14
	Organiser une communication sur les opportunités d’emplois de la région du Sahel (SRE/PARE ; CRENEAUX PORTEURS ETC….) et sur  les opportunités d’insertion socioprofessionnelle des jeunes au profit des jeunes 
	 Dori 
	             1   
	825 000
	 la communication a été organisée au profit de 60 participants 
	100%
	 

	15
	Organiser une session de renforcement des capacités des acteurs de l’économie informelle en gestion d’une entreprise
	 Dori 
	             1   
	725 000
	 la session a touché 50 acteurs de l'économie informelle 
	100%
	 

	16
	Placer des jeunes diplomés en stage d’initiation à la vie professionnelle 
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           68   
	12 240 000
	 68 jeunes dont 33 hommes et 35 femmes ont été placés en stage d'initiation à la vie privée 
	100%
	 

	17
	Placer des jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           25   
	2 250 000
	 12 jeunes placés en stage d'initiation à la vie professionnelle 
	48%
	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision 

	18
	Former des jeunes en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           25   
	475 000
	 12 jeunes formés en Technique de Recherche d'Emploi et en TIC 
	48%
	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision 

	19
	Former des jeunes en entreprenariat
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           25   
	475 000
	 12 jeunes formés en entreprenariat 
	48%
	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision 

	20
	Accompagner les jeunes dans le montage de leurs projets
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           25   
	625 000
	 12 jeunes accompagnés dans le montage de leur projets 
	48%
	Les écarts s'expliquent ici par le fait que le nombre de postes de stages disponibles après prospection était en déça de la prévision 

	21
	Financer des projets de promoteurs du secteur informel (FASI)
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           70   
	35 000 000
	 24 projets ont été financés par le FASI au 30 juin 2018 
	34%
	 

	22
	Financer des projets d'entreprises (FAPE)
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	           30   
	60 750 000
	 7 projets d'entreprises ont été financés par le FAPE au 30 octobre 2018 
	23%
	 

	23
	Financer la formation continue, de perfectionnement et par apprentissage (FAFPA)
	 Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba 
	         140   
	27 000 000
	 11 projets de formation ont été financés par le FAFPA au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes et 16 hommes 
	134%
	 

	 
	 
	Montant total
	217 898 875
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	74%
	 

	MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE (MFSNF)

	4
	Former des jeunes femmes en entrepreneuriat
	Région du Sahel
	15
	10 000 000
	 20 jeunes femmes ont été  formées dans la transformation des produits agroalimentaires  
	100%
	 

	5
	Acquérir et pré positionner du céréale et des produits alimentaires au profit des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires
	Région du Sahel (26 communes de la région)
	500
	103 840 000
	 863 tonnes de céréales,  (mil, riz, maïs) et matériels de survie ont été pré-positionnés.  
	100%
	 

	6
	Mettre à la disposition des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires du matériel de survie
	Région du Sahel (26 communes de la région)
	 
	6 840 000
	85 506 personnes  victimes de catastrophes ou crises humanitaires ont été assistées en vivres  et en matériels de survie, soit 817,5 tonnes pour 6113 ménages et 45,5 tonnes pour 36 602 individus pour un coût global de 135 543 421 F CFA.
	100%
	L’activité se poursuit car tout nouveau cas de déplacées, exposées à l’insécurité alimentaire ou catastrophe enregistré sera pris en charge.

	 
	 
	Montant total
	194 845 000
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	63%
	 

	MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA)

	1
	Octroyer aux PME/PMI des prêts à taux réduit par l’opérationnalisation du mécanisme de bonification de taux d’intérêt au sein de l’AFP-PME
	Gorom-Gorom, Djibo, Dori, Sebba
	5
	50 000 000
	Réalisé
	100%
	Trois (03) dossiers financés pour un montant de 24 000 000 FCFA;       

	2
	Organiser deux (02)  sessions de formation sur le crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès au financement des banques, fonds nationaux de financement et IMF
	Dori
	2
	10 000 000
	Réalisé
	100%
	

	 
	 
	 
	60 000 000
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	100%
	 

	SOUS-COMPOSANTE 1.4: INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS MARCHANDS 

	MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS

	239
	Achever le chantier du Stade Régional de Dori
	Dori
	1
	1 300 000 000
	 
	0%
	Manque de ressources

	Taux d'exécution physique
	0%
	 

	MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)

	242
	Construction d'une station aquacole 
	Dori (Yakouta)
	1
	476 425 857
	En cours
	0%
	 

	243
	Réalisation des centres de pésés du poisson
	Dori, Seytenga ,Tankougounadjié ,Solhan
	7
	126 000 000
	Réalisés
	100%
	 

	244
	Construction d'une unité de fabrique d'aliments
	Dori
	1
	270 000 000
	En cours
	0%
	 

	245
	Superficie des espaces pastoraux délimités et balisés
	Dori
	10 400 ha
	30 000 000
	17 772
	171%
	 

	247
	Nombre de Certificats nationaux de transhumance délivrés
	Ensemble des communes de la region du Sahel
	300
	300 000
	47
	16%
	 

	248
	Nombre de Certificats internationaux de transhumance délivrés
	ensemble des communes de la region du Sahel
	272
	272 000
	12
	4%
	 

	249
	Nombre de vaches inséminées
	Ensemble des communes de la region du Sahel
	400
	6 000 000
	0
	0%
	 

	256
	Achat de vaccin contre la PPCB
	Toutes les communes de la region du Sahel
	500 000
	62 500 000
	383 321
	77%
	 

	257
	Achat de vaccin contre la MNC (60% des effectifs)
	Toutes les communes de la region du Sahel
	1 054 255
	36 898 925
	159 319
	15%
	 

	258
	Distribuer 25 tonnes d'aliments complets pour la volaille locale
	Toutes les communes de la region du Sahel
	25
	6 250 000
	32
	128%
	 

	259
	Réaliser des missions de sensibilisation des aviculteurs traditionnels
	Toutes les communes de la region du Sahel
	6
	1 500 000
	7
	117%
	 

	260
	Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine
	Toutes les communes de la region du Sahel
	400 000
	50 000 000
	200 350
	50,09%
	 

	261
	Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine et caprine
	Toutes les communes de la region du Sahel
	400 000
	50 000 000
	30 212
	8%
	 

	262
	Achat de vaccin contre le charbon symptomatique
	Toutes les communes de la region du Sahel
	300 000
	37 500 000
	10 747
	4%
	 

	263
	Achat de vaccin contre le charbon bactéridien
	Toutes les communes de la region du Sahel
	2 000
	250 000
	300
	15%
	 

	264
	Achat de vaccin contre la PPR
	Toutes les communes de la region du Sahel
	600 000
	75 000 000
	18 140
	3%
	 

	265
	Achat de vaccin contre la rage
	Toutes les communes de la region du Sahel
	1 000
	1 000 000
	188
	19%
	 

	266
	Realisation des boucheries
	Sebba
	2
	35 000 000
	1
	50%
	 

	267
	Construction d'un magasin de stockage d'intrant de pêche
	Dori (Yakouta)
	1
	31 534 455
	1
	100%
	 

	268
	Acquisition de kits avicoles
	Région du Sahel/
	100
	20 720 000
	4
	4%
	 

	269
	Acquisition de semences fourragères
	Région du Sahel/
	9450 kg
	10 857 500
	9 000
	95%
	 

	270
	Acquisition de kit fourrager
	Région du Sahel/
	120
	34 290 000
	136
	113%
	 

	271
	Acquisition de motoculteurs
	Région du Sahel/
	8
	16 000 000
	4
	50%
	 

	272
	Acquisition d’aliment bétail
	Région du Sahel/
	1 481tonne
	255 520 000
	1657
	112%
	 

	273
	Acquisition de broyeurs polyvalents
	Région du Sahel/
	20
	40 000 000
	20
	100%
	 

	274
	Réaliser des boulis
	Thiou, Solle, Banh
	5
	50 000 000
	2
	40%
	HELVETAS

	Taux d'exécution physique
	29%
	 

	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID)

	2
	Etudes de faisabilité et construction d’une auto-gare
	Dori
	1
	80 000 000
	 Réalisé 
	100%
	 

	32
	Extension du CMU de Dori
	 Dori 
	             1   
	112 784 889
	 Réalisé 
	100%
	 

	33
	Dotation de la région du Sahel en trois ambulances
	 
	             3   
	72 300 000
	 Réalisé 
	100%
	 

	Taux d'exécution physique
	100%
	 

	COMPOSANTE 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE

	SOUS-COMPOSANTE 2.1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHEFS DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DECENTRALISATION (MATD)

	Taux d'exécution physique
	93%
	 

	COMPOSANTE 3 : DEFENSE ET SECURITE PUBLIQUES

	SOUS-COMPOSANTE 3.1: INFRASTRUCTURES SECURITAIRES

	MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)

	7
	Construction et équipement de la Brigade Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de Dori
	Dori
	1
	220 000 000
	 
	 
	 En cours de recherche de financement 

	Taux d'exécution physique
	20%
	 

	SOUS-COMPOSANTE 3.4: PARTICIPATION CITOYENNE A LA SECURITE

	MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)

	43
	Mise en place, installer et former des structures communautaire de sécurité dans les 26  communes  du sahel
	sahel
	26
	78 001 875
	 En cours d'exécution  
	 
	 Appui PNUD 

	 
	 
	 
	8 863 336 283
	 
	 
	 

	Taux d'exécution physique
	21%
	 



