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	°
	Objet du marché
	Coût (millier FCFA)
	Niveau d'exécution/maturité
	Dates prévisionnelles de réception provisoire

	COMPOSANTE 1: SOCIO-ECONOMIE

	1- MINISTERE DE LA SANTE

	39
	Acquisition et dotation du CHR de Dori en matériel et équipements médico-techniques
	50 000
	réalisé
	

	40
	Achever la construction et l'équipement d'un CSPS complet dans le village de Bangataka (commune de Gorgadji)
	142 000
	100%
	Nouveau CSPS fonctionnel

	Sous total MSANTE
	1 060 694
	 
	 

	2- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

	1
	Construction d’un lycée à Dori (commune de Dori)
	114 846
	Exécuté et réceptionné
	

	2
	Construction  d’une école de quatre classes pour le post primaire (commune de Dori)
	27 324
	Exécuté et réceptionné
	

	3
	Construction d’une école préscolaire (commune de Dori)
	11 743
	Exécuté et réceptionné
	

	4
	Construction d’une école de trois Classes, magasin Bureau  et logement à Tigou (commune de Dori)
	27 550
	Exécuté et réceptionné
	

	5
	Construction d’une école de trois Classes, magasin et Bureau  à billy (commune de Dori)
	22 587
	Exécuté et réceptionné
	

	6
	Construction d’une école de trois Classes, magasin Bureau à boudouguel  (commune de Dori)
	20 563
	Exécuté et réceptionné
	

	47
	Construction de 10 logements/ Déou (1), Dori (1), Falagountou (1), Arbinda (2), Djibo (1), Gorom-Gorom (2), Nassoumbou (1), Tongomayel (1), Sebba (1).
	80 750
	6 logements achevés ; 3 en cours et 1 non entamé
	

	3- MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

	1
	Prestations d’études d'Avant-Projet-Détaillé (APD) pour la réalisation de cinq (05) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région du sahel
	24 539
	100%, les études sont disponibles au sein de la DREA
	

	2
	Prestations de surveillance-contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS)
	14 660
	Exécuté
	

	3
	Prestations IFC, la surveillance et le contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs.
	20 887
	Achevés et réceptionnés
	

	4
	Prestations campagne d’IFC en hygiène et assainissement et suivi- contrôle de travaux de réalisation de 1400 latrines familiales et 30 latrines institutionnelles
	34 587
	Achevés et réceptionnés
	

	5
	Travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les provinces du Séno et du Yagha, lot 01 (Bani, Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Sebba)
	78 000
	Travaux achevés et réceptionnés
	

	18
	Réalisation des travaux de trente (30) forages positifs dont dix (10) gros débits non équipés (Bani, Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Arbinda, Djibo, Tongomayel, Gorom-gorom, Oursi)
	149 819
	Marché annulé et reconduit pour 2018
	-

	19
	Fourniture, pose de vingt  (20) pompes à motricité humaine et construction de 20 superstructures (Dori, Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Arbinda, Djibo, Tongomayel, Gorom-gorom)
	37 878
	Marché annulé et reconduit pour 2018
	-

	29
	Réalisation de 05 forages à Dori et Sebba
	26 000
	100% les travaux sont achevés réceptionnés
	

	Sous total MEA
	2 142 294
	
	

	4- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

	Projet Riz Pluvial (PRP)

	Programme de renforcement  de la résilience contre l’insécurité  alimentaire et nutritionnelle au sahel / P2RS

	2
	Aménagement de bas-fonds rizicoles (ha) (Dori; Kelbo; Djibo; Aribinda; Solhan; Sebba)
	191 124
	Préparation des remises des sites des travaux aux entreprises
	

	10
	Magasins d'aliments à bétail à Dori
	18 000
	En cours
	

	13
	Forages communautaires à Bani, Dori, Gorgadji, Koutoukou; Gorom-Gorom; Oursi et Tin-Akoff
	60 000
	En cours
	

	14
	Boulis à Dori et Tongomayel
	257 000
	En cours
	

	15
	AEPS solaire à Dori et Arbinda
	103 000
	En cours
	

	Projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

	16
	Magasins de stockage de 250 tonnes à Dori
	30 600
	En cours
	

	17
	Magasins de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS à Dori
	60 400
	En cours
	

	5- MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

	3
	Exécution des travaux de levés d’états des lieux, d’études d’urbanisme et d’implantation du lotissement du secteur 7 Wedoui de Dori dans le cadre du programme « 40 000 logements »
	51 247
	En cours
	

	4
	Construction de 300 logements à Dori dans le cadre du programme 40 000 logements
	3 015 000
	En cours
	

	Sous total MUH
	3 373 045
	
	

	6- MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

	1
	OPC : Recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000 jeunes des 13 régions dans le cadre de l’OPC
	442 500
	Exécuté
	RAS

	2
	PFM: Acquisition de la matière d’œuvre pour les formations
	87 500
	Exécuté
	RAS

	3
	PFM : Acquisition de matériels didactiques
	34 000
	Exécuté
	

	4
	PFM : Acquisition de kits d’installation
	40 000
	Exécuté
	

	Sous total MJFIP
	604 000
	
	

	7- MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

	PAPSA

	1
	Travaux de réalisation du mini réseau AEP de la station aquacole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques – Lot 2
	69 915
	Réception effectuée le 07 décembre 2017
	

	2
	Travaux de construction de bâtiments et d’équipements annexes de la station aquacole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques – Lot 3
	52 884
	Réception provisoire effectuée
	

	3
	Travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques 
	353 627
	Contrat résilié, réattribution en cours (Résolution de passer le marché par entente directe)
	

	4
	Travaux de construction d’un (01) centre de collecte de lait à Dori dans la région du Sahel au profit du PAPSA – volet Ressources Animales et Halieutiques
	15 141
	Bâtiments en finition ( Peinture et carreaux restent à faire)
	

	8- MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

	7
	Entretien périodique de la route Seba-Sampelga-Dori
	2 532 600
	Ouvrage d'art : 40%; Chaussée : Travaux réceptionnés
	

	9
	Entretien courant du tronçon Dori-Gorom-Gorom-Markoye et la piste emb. RN03-Tin-Agaden-Gossey village-Essakane (113,9 kms) dans le cadre des travaux d'entretien courant du réseau routier national (lot 52)
	189 960
	Travaux en cours d'exécution
	-

	11
	Entretien courant du tronçon Dori-Djibo-Toulfé et la RD100-1 Arbinda-Koutougou (280 kms) dans le cadre des travaux d'entretien courant du réseau routier national (lot 54)
	300 000
	Travaux en cours d'exécution
	-

	9 -MINISTERE DE L'ENERGIE

	4
	Construction de mini-centrales solaires photovoltaïques au CHR de Dori et au CMA de Djibo dans le cadre du projet de construction de mini centrales solaires photovoltaïques dans 50 CMA.
	1 830 000
	En cours
	

	5
	Distribution de 2910 lampes à DORI, 2100 lampes à DJIBO et 1100 lampes à Gorom/Saouga dans le cadre du projet « Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages ».
	18 572
	Les travaux sont en cours de réalisation (30%).
	

	9
	Travaux de construction de la ligne de 90 kv de l’interconnexion électrique entre Kaya-Dori avec le raccordement de quatre (04) localités dont la commune de Bani dans la région du Sahel.
	PM
	Exécuté
	

	COMPOSANTE N° 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE

	10- MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

	2
	Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) préfectures et une (01) résidence de préfet dans la province du Séno
	17 000
	Travaux achevés
	

	7
	Construction d'une (01) préfecture, d'une (01) résidence de préfet et d'une clôture de Haut-commissariat à Dori dans la province du Séno.
	266 866
	Travaux achevés
	

	8
	Suivi-contrôle pour les travaux de construction d'une (01) préfecture, d'une (01) résidence de préfet et d'une clôture de Haut-commissariat à Dori dans la province du Séno
	14 050
	Travaux achevés
	



